Ingeniørvesenet (Vann, Avløp & Renovasjon) — Ansvar 3100-DIR-VAR

Budsjettansvarlig: Helge Møller (VA-sjef & Kommunalteknisk Direktør) | **E-post:** helge.moller@kristiansand.kommune.no | **Fullmakt:** kr 10,000,000 | **Sektorcontroller:** Knut Arild Vike

TILDELT ÅRSBUDSJETT	PERIODISERT BUDSJETT YTD	FAKTISK REGNSKAP YTD	AVVIK YTD (BUDSJETT - REGNSKAP)
kr 95,000,000	**kr 80,275,000**	**kr 75,334,982**	**+kr 4,940,018**
Vedtatt ramme 2026	Andel: 84.5 %	Forbruk: 93.8 %	■ Mindreforbruk (I balanse / Overskudd)

1. Finansiell Status og Artsavvik (YTD)

KOSTRA Art	Beskrivelse	Budsjett YTD	Regnskap YTD	Avvik (Budsjett - Actuals)	Status
Art 1010	Fast lønn og faste stillinger	kr 52,178,750	kr 53,516,654	kr -1,337,904	Normal drift
Art 1020	Vikarer og innleie	kr 6,422,000	kr 6,586,665	**kr -164,665**	■ Kritisk driver
Art 1090	Overtid og ubekvem tid	kr 3,211,000	kr 4,939,999	kr -1,728,999	Turnusavvik
Art 1150-1200	Varekjøp, inventar og drift	kr 24,885,250	kr 17,289,996	+kr 7,595,254	Driftsforbruk
Art 1690	Refusjon sykelønn (NAV)	kr 6,422,000	kr 5,248,749	kr -1,173,251	Ajour
TOTALT NETTO	**Samlet netto ramme YTD**	**kr 80,275,000**	**kr 75,334,982**	**+kr 4,940,018**	**GREEN**

2. Dybdediagnostikk & Kostnadsdrivere

• **Sykefravær:** Registrert til **7.1 %** (måltall Kristiansand: 6,5 %). • **Vikarandel:** Vikarkostnader utgjør **8.0 %** av samlet lønnsmasse. • **NAV-refusjonsgap:** Utestående/etterslep på refusjonskrav er beregnet til **kr 0**. Raskere innsending av refusjonskrav til NAV vil styrke enhetens likviditet direkte på art 1690.

3. Sesongjustert EOY-Prognose & Monte Carlo Usikkerhet

Scenario / Modell	P10 (Optimistisk)	P50 (Forventet EOY)	P90 (Konservativt)	Forventet Sluttavvik (31.12)
Driverbasert Monte Carlo (10 000 iterasjoner)	kr 90,007,062	**kr 90,584,932**	kr 91,234,813	**+kr 4,415,068**

Kryptografisk SHA-256 forsegling (Stage-Gate Port 9): 6dfe45f629b8af930735ac74cbfad79861bfaec44bd53e242a94f1265c8a291f

4. Preskripsjoner & Tiltaksplan for Netto Null Avvik (EOY = 0)

#	Tiltak / Handlingsregel	Art	Ansvarlig	Effekt Måned	Helårseffekt
1	**Vakanskontroll & stabilitetsanalyse** Kvalitetssikre at mindreforbruket skyldes reelle strukturelle innsparinger og ikke etterslep i fakturamottak.	1010/1020	Helge Møller	kr 0	**kr 0**
2	**Frigjøring av overskuddsramme til Paraplybufferen** Melde inn disponibelt overskudd på kr 4,940,018 til Kommunalsjefens paraply for å dekke opp søsterenheter.	RAMME	Helge Møller / Sektorcontroller	kr 1,646,673	**kr 4,940,018**

SUM	**Total tiltakseffekt for å lukke avviket**	-	-	-	**kr 4,940,018**

5. Budsjettparaplyen: Omdisponerings- og Solidaritetsmekanisme

Enheten har et positivt avvik (mindreforbruk/overskudd) på kr 4,940,018 YTD. I henhold til Kristiansand kommunes økonomireglement og fullmaktsstruktur for Byutviklingsparaplyen, avgis kr 4,199,015 til Kommunalsjef By- og stedsutviklings sentrale bufferpott (3000-SJEF-BYUTV). Dette gjør det mulig å dekke inn akutt merforbruk i utsatte driftsenheter (f.eks. sykehjem og skoler) uten å belaste kommunens felles disposisjonsfond eller utløse bystyresak jf. Kommuneloven § 14-5.

6. Framsikt EPM: Konkret Konteringsanvisning & Rammeregulering

Posteringstype	Ansvar (KOSTRA)	Art	Fritekst / Begrunnelse i Framsikt	Budsjettjustering
Avgivende ramme	**3100-DIR-VAR**	1020 / 1010	Reduksjon av utgiftsramme Ingeniørvesenet (Vann, Avløp & Renovasjon)	**kr -4,199,015**
Mottakende ramme	**3000-SJEF-BYUTV**	1020	Tilførsel til felles reservepott Byutviklingsparaplyen	**+kr 4,199,015**
NETTO ENDRING	**Sektorramme balanse**	-	**Fullmakt: Kommunalsjef (Nivå 1) / Bystyret § 14-5**	**kr 0,00**

Attestert av Budsjettansvarlig:

_____

Helge Møller
Dato: ____ / ____ 2026

Kvalitetssikret av Sektorcontroller:

_____

Knut Arild Vike
Dato: ____ / ____ 2026