VAR Ingeniørvesenet — Renseanlegg Lund — Ansvar 3101-SEK-AVLOP

Budsjettansvarlig: Vidar Aanensen (Seksjonsleder Lund Renseanlegg) | **E-post:** vidar.aanensen@kristiansand.kommune.no | **Fullmakt:** kr 350,000 | **Sektorcontroller:** Knut Arild Vike

TILDELT ÅRSBUDSJETT	PERIODISERT BUDSJETT YTD	FAKTISK REGNSKAP YTD	AVVIK YTD (BUDSJETT - REGNSKAP)
kr 12,000,000	**kr 9,072,000**	**kr 7,988,362**	**+kr 1,083,638**
Vedtatt ramme 2026	Andel: 75.6 %	Forbruk: 88.1 %	■ Mindreforbruk (I balanse / Overskudd)

1. Finansiell Status og Artsavvik (YTD)

KOSTRA Art	Beskrivelse	Budsjett YTD	Regnskap YTD	Avvik (Budsjett - Actuals)	Status
Art 1010	Fast lønn og faste stillinger	kr 5,896,800	kr 5,737,497	+kr 159,303	Normal drift
Art 1020	Vikarer og innleie	kr 725,760	kr 353,077	**+kr 372,683**	■ Kontrollert
Art 1090	Overtid og ubekvem tid	kr 362,880	kr 529,615	kr -166,735	Turnusavvik
Art 1150-1200	Varekjøp, inventar og drift	kr 2,812,320	kr 2,206,730	+kr 605,590	Driftsforbruk
Art 1690	Refusjon sykelønn (NAV)	kr 725,760	kr 628,918	kr -96,842	Ajour
TOTALT NETTO	**Samlet netto ramme YTD**	**kr 9,072,000**	**kr 7,988,362**	**+kr 1,083,638**	**GREEN**

2. Dybdediagnostikk & Kostnadsdrivere

• **Sykefravær:** Registrert til **5.2 %** (måltall Kristiansand: 6,5 %). • **Vikarandel:** Vikarkostnader utgjør **4.0 %** av samlet lønnsmasse. • **NAV-refusjonsgap:** Utestående/etterslep på refusjonskrav er beregnet til **kr 0**. Raskere innsending av refusjonskrav til NAV vil styrke enhetens likviditet direkte på art 1690.

3. Sesongjustert EOY-Prognose & Monte Carlo Usikkerhet

Scenario / Modell	P10 (Optimistisk)	P50 (Forventet EOY)	P90 (Konservativt)	Forventet Sluttavvik (31.12)
Driverbasert Monte Carlo (10 000 iterasjoner)	kr 10,676,430	**kr 10,770,120**	kr 10,871,333	**+kr 1,229,880**

Kryptografisk SHA-256 forsegling (Stage-Gate Port 9): 5128d5f9dad5fd533b120b7ec9549f0adf48da4368103e18565bcd9790ba5a7e

4. Preskripsjoner & Tiltaksplan for Netto Null Avvik (EOY = 0)

#	Tiltak / Handlingsregel	Art	Ansvarlig	Effekt Måned	Helårseffekt
1	**Vakanskontroll & stabilitetsanalyse** Kvalitetssikre at mindreforbruket skyldes reelle strukturelle innsparinger og ikke etterslep i fakturamottak.	1010/1020	Vidar Aanensen	kr 0	**kr 0**
2	**Frigjøring av overskuddsramme til Paraplybufferen** Melde inn disponibelt overskudd på kr 1,083,638 til Kommunalsjefens paraply for å dekke opp søsterenheter.	RAMME	Vidar Aanensen / Sektorcontroller	kr 361,213	**kr 1,083,638**

SUM	**Total tiltakseffekt for å lukke avviket**	-	-	-	**kr 1,083,638**

5. Budsjettparaplyen: Omdisponerings- og Solidaritetsmekanisme

Enheten har et positivt avvik (mindreforbruk/overskudd) på kr 1,083,638 YTD. I henhold til Kristiansand kommunes økonomireglement og fullmaktsstruktur for Byutviklingsparaplyen, avgis kr 921,093 til Kommunalsjef By- og stedsutviklings sentrale bufferpott (3000-SJEF-BYUTV). Dette gjør det mulig å dekke inn akutt merforbruk i utsatte driftsenheter (f.eks. sykehjem og skoler) uten å belaste kommunens felles disposisjonsfond eller utløse bystyresak jf. Kommuneloven § 14-5.

6. Framsikt EPM: Konkret Konteringsanvisning & Rammeregulering

Posteringstype	Ansvar (KOSTRA)	Art	Fritekst / Begrunnelse i Framsikt	Budsjettjustering
Avgivende ramme	**3101-SEK-AVLOP**	1020 / 1010	Reduksjon av utgiftsramme VAR Ingeniørvesenet — Renseanlegg Lund	**kr -921,093**
Mottakende ramme	**3000-SJEF-BYUTV**	1020	Tilførsel til felles reservepott Byutviklingsparaplyen	**+kr 921,093**
NETTO ENDRING	**Sektorramme balanse**	-	**Fullmakt: Kommunalsjef (Nivå 1) / Bystyret § 14-5**	**kr 0,00**

Attestert av Budsjettansvarlig:

_____

Vidar Aanensen
Dato: ____ / ____ 2026

Kvalitetssikret av Sektorcontroller:

_____

Knut Arild Vike
Dato: ____ / ____ 2026