VAR Ingeniørvesen — Ansvar 3100-ENH-302

Budsjettansvarlig: Inger Johanne Foss (Enhetsleder VAR Ingeniørvesen) | **E-post:** inger.johanne.foss@kristiansand.kommune.no | **Fullmakt:** kr 3,000,000 | **Sektorcontroller:** Frank Ellingsen

TILDELT ÅRSBUDSJETT	PERIODISERT BUDSJETT YTD	FAKTISK REGNSKAP YTD	AVVIK YTD (BUDSJETT - REGNSKAP)
kr 145,000,000	**kr 122,525,000**	**kr 112,767,426**	**+kr 9,757,574**
Vedtatt ramme 2026	Andel: 84.5 %	Forbruk: 92.0 %	■ Mindreforbruk (I balanse / Overskudd)

1. Finansiell Status og Artsavvik (YTD)

KOSTRA Art	Beskrivelse	Budsjett YTD	Regnskap YTD	Avvik (Budsjett - Actuals)	Status
Art 1010	Fast lønn og faste stillinger	kr 79,641,250	kr 80,108,007	kr -466,757	Normal drift
Art 1020	Vikarer og innleie	kr 9,802,000	kr 6,778,370	**+kr 3,023,630**	■ Kontrollert
Art 1090	Overtid og ubekvem tid	kr 4,901,000	kr 7,394,585	kr -2,493,585	Turnusavvik
Art 1150-1200	Varekjøp, inventar og drift	kr 37,982,750	kr 28,962,126	+kr 9,020,624	Driftsforbruk
Art 1690	Refusjon sykelønn (NAV)	kr 9,802,000	kr 7,856,747	kr -1,945,253	Ajour
TOTALT NETTO	**Samlet netto ramme YTD**	**kr 122,525,000**	**kr 112,767,426**	**+kr 9,757,574**	**GREEN**

2. Dybdediagnostikk & Kostnadsdrivere

• **Sykefravær:** Registrert til **6.2 %** (måltall Kristiansand: 6,5 %). • **Vikarandel:** Vikarkostnader utgjør **5.5 %** av samlet lønnsmasse. • **NAV-refusjonsgap:** Utestående/etterslep på refusjonskrav er beregnet til **kr 0**. Raskere innsending av refusjonskrav til NAV vil styrke enhetens likviditet direkte på art 1690.

3. Sesongjustert EOY-Prognose & Monte Carlo Usikkerhet

Scenario / Modell	P10 (Optimistisk)	P50 (Forventet EOY)	P90 (Konservativt)	Forventet Sluttavvik (31.12)
Driverbasert Monte Carlo (10 000 iterasjoner)	kr 134,468,505	**kr 135,268,971**	kr 136,156,248	**+kr 9,731,029**

Kryptografisk SHA-256 forsegling (Stage-Gate Port 9): e0f0cf162f8fe527d39902cbd51ef0bd61745b5b37b7014a7d9bf0d36a43132c

4. Preskripsjoner & Tiltaksplan for Netto Null Avvik (EOY = 0)

#	Tiltak / Handlingsregel	Art	Ansvarlig	Effekt Måned	Helårseffekt
1	**Vakanskontroll & stabilitetsanalyse** Kvalitetssikre at mindreforbruket skyldes reelle strukturelle innsparinger og ikke etterslep i fakturamottak.	1010/1020	Inger Johanne Foss	kr 0	**kr 0**
2	**Frigjøring av overskuddsramme til Paraplybufferen** Melde inn disponibelt overskudd på kr 9,757,574 til Kommunalsjefens paraply for å dekke opp søsterenheter.	RAMME	Inger Johanne Foss / Sektorcontroller	kr 3,252,525	**kr 9,757,574**
SUM	**Total tiltakseffekt for å lukke avviket**	-	-	-	**kr 9,757,574**

5. Budsjettparaplyen: Omdisponerings- og Solidaritetsmekanisme

Enheten har et positivt avvik (mindreforbruk/overskudd) på kr 9,757,574 YTD. I henhold til Kristiansand kommunes økonomireglement og fullmaktsstruktur for Byutviklingsparaplyen, avgis kr 8,293,938 til Kommunalsjef By- og stedsutviklings sentrale bufferpott (3000-SJEF-BYUTV). Dette gjør det mulig å dekke inn akutt merforbruk i utsatte driftsenheter (f.eks. sykehjem og skoler) uten å belaste kommunens felles disposisjonsfond eller utløse bystyresak jf. Kommuneloven § 14-5.

6. Framsikt EPM: Konkret Konteringsanvisning & Rammeregulering

Posteringstype	Ansvar (KOSTRA)	Art	Fritekst / Begrunnelse i Framsikt	Budsjettjustering
Avgivende ramme	**3100-ENH-302**	1020 / 1010	Reduksjon av utgiftsramme VAR Ingeniørvesen	**kr -8,293,938**
Mottakende ramme	**3000-SJEF-BYUTV**	1020	Tilførsel til felles reservepott Byutviklingsparaplyen	**+kr 8,293,938**
NETTO ENDRING	**Sektorramme balanse**	-	**Fullmakt: Kommunalsjef (Nivå 1) / Bystyret § 14-5**	**kr 0,00**

Attestert av Budsjettansvarlig:

_____

Inger Johanne Foss
Dato: ____ / ____ 2026

Kvalitetssikret av Sektorcontroller:

_____

Frank Ellingsen
Dato: ____ / ____ 2026