Digital Innovasjon & AI-Lab — Ansvar 1120-ENH-506

Budsjettansvarlig: Frank Ellingsen (Fagansvarlig AI & Innovasjon) | **E-post:** frank.ellingsen@kristiansand.kommune.no | **Fullmakt:** kr 2,000,000 | **Sektorcontroller:** Frank Ellingsen

TILDELT ÅRSBUDSJETT	PERIODISERT BUDSJETT YTD	FAKTISK REGNSKAP YTD	AVVIK YTD (BUDSJETT - REGNSKAP)
kr 28,000,000	**kr 21,168,000**	**kr 19,644,114**	**+kr 1,523,886**
Vedtatt ramme 2026	Andel: 75.6 %	Forbruk: 92.8 %	■ Mindreforbruk (I balanse / Overskudd)

1. Finansiell Status og Artsavvik (YTD)

KOSTRA Art	Beskrivelse	Budsjett YTD	Regnskap YTD	Avvik (Budsjett - Actuals)	Status
Art 1010	Fast lønn og faste stillinger	kr 13,759,200	kr 13,954,835	kr -195,635	Normal drift
Art 1020	Vikarer og innleie	kr 1,693,440	kr 1,610,173	**+kr 83,267**	■ Kontrollert
Art 1090	Overtid og ubekvem tid	kr 846,720	kr 1,288,139	kr -441,419	Turnusavvik
Art 1150-1200	Varekjøp, inventar og drift	kr 6,562,080	kr 4,615,830	+kr 1,946,250	Driftsforbruk
Art 1690	Refusjon sykelønn (NAV)	kr 1,693,440	kr 1,368,647	kr -324,793	Ajour
TOTALT NETTO	**Samlet netto ramme YTD**	**kr 21,168,000**	**kr 19,644,114**	**+kr 1,523,886**	**GREEN**

2. Dybdediagnostikk & Kostnadsdrivere

• **Sykefravær:** Registrert til **6.8 %** (måltall Kristiansand: 6,5 %). • **Vikarandel:** Vikarkostnader utgjør **7.5 %** av samlet lønnsmasse. • **NAV-refusjonsgap:** Utestående/etterslep på refusjonskrav er beregnet til **kr 0**. Raskere innsending av refusjonskrav til NAV vil styrke enhetens likviditet direkte på art 1690.

3. Sesongjustert EOY-Prognose & Monte Carlo Usikkerhet

Scenario / Modell	P10 (Optimistisk)	P50 (Forventet EOY)	P90 (Konservativt)	Forventet Sluttavvik (31.12)
Driverbasert Monte Carlo (10 000 iterasjoner)	kr 26,349,811	**kr 26,608,587**	kr 26,902,452	**+kr 1,391,413**

Kryptografisk SHA-256 forsegling (Stage-Gate Port 9): 0949423fb80a4d918aaf76cbc8d929fc8173268c88d5b653860698953f0fb490

4. Preskripsjoner & Tiltaksplan for Netto Null Avvik (EOY = 0)

#	Tiltak / Handlingsregel	Art	Ansvarlig	Effekt Måned	Helårseffekt
1	**Vakanskontroll & stabilitetsanalyse** Kvalitetssikre at mindreforbruket skyldes reelle strukturelle innsparinger og ikke etterslep i fakturamottak.	1010/1020	Frank Ellingsen	kr 0	**kr 0**
2	**Frigjøring av overskuddsramme til Paraplybufferen** Melde inn disponibelt overskudd på kr 1,523,886 til Kommunalsjefens paraply for å dekke opp søsterenheter.	RAMME	Frank Ellingsen / Sektorcontroller	kr 507,962	**kr 1,523,886**
SUM	**Total tiltakseffekt for å lukke avviket**	-	-	-	**kr 1,523,886**

5. Budsjettparaplyen: Omdisponerings- og Solidaritetsmekanisme

Enheten har et positivt avvik (mindreforbruk/overskudd) på kr 1,523,886 YTD. I henhold til Kristiansand kommunes økonomireglement og fullmaktsstruktur for Organisasjons- og teknologiparaplyen, avgis kr 1,295,303 til Kommunalsjef Organisasjon og teknologis sentrale bufferpott (1000-SJEF-ORGTEK). Dette gjør det mulig å dekke inn akutt merforbruk i utsatte driftsenheter (f.eks. sykehjem og skoler) uten å belaste kommunens felles disposisjonsfond eller utløse bystyresak jf. Kommuneloven § 14-5.

6. Framsikt EPM: Konkret Konteringsanvisning & Rammeregulering

Posteringstype	Ansvar (KOSTRA)	Art	Fritekst / Begrunnelse i Framsikt	Budsjettjustering
Avgivende ramme	**1120-ENH-506**	1020 / 1010	Reduksjon av utgiftsramme Digital Innovasjon & AI-Lab	**kr -1,295,303**
Mottakende ramme	**1000-SJEF-ORGTEK**	1020	Tilførsel til felles reservepott Organisasjons- og teknologiparaplyen	**+kr 1,295,303**
NETTO ENDRING	**Sektorramme balanse**	-	**Fullmakt: Kommunalsjef (Nivå 1) / Bystyret § 14-5**	**kr 0,00**

Attestert av Budsjettansvarlig:

_____

Frank Ellingsen
Dato: ____ / ____ 2026

Kvalitetssikret av Sektorcontroller:

_____

Frank Ellingsen
Dato: ____ / ____ 2026